

Actividade	Tarefa	Parceiro	2017									2018									2019									2020									2021	2022								2023					
			1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	20	21	22	23	24	25	29	30	31	32	33	34	35	36	37	41	42	43	44	45	46	47	48	49-60	61	62	63	64	65	70	71	72	73	74	75	76	77	78
			jan-abril/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan-abril/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan-abril/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan-abril/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Jan-dez21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	maio-set22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
1. Determinação da técnica ideal para a regeneração de TI para segunda colheita	1.1 Caracterização morfológica e fisiológica da estrutura vegetal das variedades de tomate indústria	CCTI																																																				
		ISA																																																				
		TPRO																																																				
		BENDERO																																																				
		RELCAMPO																																																				
		VALE D'ADEGA																																																				
		SA CANEJA																																																				
			jan-abril/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan-abril/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan-abril/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan-abril/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Jan-dez21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	maio-set22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
	1.2 Avaliação do comportamento fisiológico e capacidade regenerativa in vivo pós-decapitação da planta de tomate indústria	CCTI																																																				
		ISA																																																				
		TPRO																																																				
		BENDERO																																																				
		RELCAMPO																																																				
		VALE D'ADEGA																																																				
		SA CANEJA																																																				
			jan-abril/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan-abril/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan-abril/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan-abril/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Jan-dez21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	maio-set22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
	1.3. Avaliação do comportamento fitopatológico e definição de modelos de controle para as plantas de tomate regeneradas in vivo	CCTI																																																				
		ISA																																																				
		TPRO																																																				
		BENDERO																																																				
		RELCAMPO																																																				
		VALE D'ADEGA																																																				
		SA CANEJA																																																				
			jan-abril/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan-abril/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan-abril/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan-abril/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Jan-dez21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	maio-set22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
2. Avaliação da viabilidade em termos produtivos e socioeconómicos, do processo de regeneração in vivo da planta de TI		CCTI																																																				
		ISA																																																				
		TPRO																																																				
		BENDERO																																																				
		RELCAMPO																																																				
		VALE D'ADEGA																																																				
		SA CANEJA																																																				
			jan-abril/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan-abril/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan-abril/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan-abril/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Jan-dez21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	maio-set22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
3. Valorização e Divulgação		CCTI																																																				
		ISA																																																				
		TPRO																																																				
		BENDERO																																																				
		RELCAMPO																																																				
		VALE D'ADEGA																																																				
		SA CANEJA																																																				
			jan-abril/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan-abril/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan-abril/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan-abril/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Jan/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
4. Coordenação do projeto		CCTI																																																				
		Conselho Consultivo								1CC	2CC								3CC	4CC								5CC	6CC								7CC	8CC									9CC						10 CC
		Reuniões Comércio									1 RC									2 RC									3 RC									4 RC									5 RC						6 RC